

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 28-i ülésén tárgyalt tájékoztató a TOP projektekkel kapcsolatban

Zirc Városi Önkormányzat az előző EU finanszírozási időszakban 2016 óta folyamatosan valósítja meg a TOP – Terület- és településfejlesztés Operatív Program forrásaiból finanszírozott beruházásait.

A folyamatban lévő projektek esetében az alábbi előrehaladás történt, valamint az alábbi függő tételek vannak még hátra:

1. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00002: Iparterület infrastrukturális fejlesztése Zircen

A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezés folyamatban van (25%-ot meghaladó készültségnél tart). A kapcsolódó tételek közül a villamos energia kiépítés már zajlik, a gáz esetében tervezési fázis van.

Elindult, és március végéig tart a befektetőket felkutató pályázat.

A közbeszerzés eredményeként a STRABAG Generálépítő Kft-vel megkötött vállalozási szerződés vállalozói díja nettó 121 270 595 Ft + ÁFA. Ezen összeg, valamint az egyéb, szerződéssel lekötött összegek ismeretében a támogatási szerződésben rendelkezésre áll a tartalékkal együtt további mintegy 38,5 millió Ft, mely fedezetet biztosíthat az egyéb, időközben felmerült, és eddig szerződéssel nem rendelkező tételekre:

- 03/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú út burkolatfelújítása
- teljes iparterület ipari kerítéssel történő körbekerítése.

Ezekre vonatkozó műszaki dokumentáció előkészítés alatt áll, egyeztetést kezdeményezünk a Támogató Magyar Államkincstárral, és amennyiben lehetőség nyílik rá, ezen tételek vonatkozásában közbeszerzési eljárást indítunk.

2. TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032: Komplex turisztikai fejlesztés Zircen

A beruházás döntő része lezárult, az alábbi tételek vannak hátra:

- színpad, hang- és fénytechnika beszerzése: műszaki tartalom kialakítás alatt áll, ezt követően közbeszerzési eljárás szükséges
- lovas-kerékpáros túraútvonal táblázása: nyomvonal problémák lezárása után a táblák beszerzésre és telepítésre kerülnek

Elindítottuk a marketing tevékenységet a kiválasztott szolgáltató közreműködésével.

3. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002: Zirc – zöld város a Magas-Bakonyban

Az üzemeltető kiválasztásra került, vele együttműködésben valósítjuk meg a fennmaradó projektelemeket:

- árusító asztalok beszerzése
- marketing eszközök fejlesztése, szemléletformáló program lebonyolítása.

4. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018: Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen

A projekt kivitelezéséből hátralévő feladat a gyalogátkelők létesítése. Ennek engedélyezésével kapcsolatos eljárás folyamatban van, amint ez lezárul, közbeszerzési eljárást indítunk.

Ezzel együtt megkezdjük a kapcsolódó, kötelező szemléletformáló program megvalósítását is.

A TOP projektek esetében a hatályos támogatási szerződések módosítása szükséges a véghatáridő tekintetében.